PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DRENAGEM PLUVIAL [X] GLOBAL [ ] INDIVIDUAL

AGENTE FINANCEIRO: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGENTE PROMOTOR: SEGOV - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA DUREIZÃO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.

VALOR DO REPASSE: **R$ 174.785,50**
VALOR DA CONTRAPARTIDA: **R$ 0,00**
VALOR TOTAL DA OBRA **R$ 174.785,50**
INÍCIO DA OBRA: APÓS EMISSÃO ORDEM DE NINÍCIO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO	Vr. OBRAS	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
		%	R$	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
1.00	Serviços Preliminares	3,77	6.585,63	6.585,63		100,00									
2.00	Rede de Drenagem	49,50	86.519,63	43.259,82		50,00	43.259,82		50,00						
3.00	Urbanização	46,73	81.680,24	16.336,05		20,00	65.344,19		80,00						
TOTAL SIMPLES		**100,00**	**174.785,50**	**66.181,49**	**0,00**	**37,86**	**108.604,01**	**0,00**	**62,14**						
TOTAL ACUMULADO		**100,00**	**174.785,50**	**66.181,49**	**0,00**	**37,86**	**174.785,50**	**0,00**	**100,00**						

Ponto Chique/MG, 02 de agosto de 2021.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605
Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG.

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG