PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	[X] GLOBAL [ ] INDIVIDUAL
FONTE DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	VALOR DO REPASSE: **R$ 87.570,00**
TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS DE CONCRETO	VALOR DA CONTRAPARTIDA: **R$ 0,00**
LOCALIZAÇÃO:RUAS DIVERSAS DO CENTRO E BAIRROS - PONTO CHIQUE/MG.	VALOR TOTAL DA OBRA **R$ 87.570,00**
	INÍCIO DA OBRA: APÓS EMISSÃO ORDEM DE NINÍCIO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO	Vr. OBRAS	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
		%	R$	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
1,0	**MEIO-FIO E SARJETAS:**														
1.1	Demolições	61,62	53.960,00	26.980,00		50,00	26.980,00		50,00						
1.2	Trabalhos em Terra	38,38	33.610,00	16.805,00		50,00	16.805,00		50,00						
TOTAL SIMPLES		**100,00**	**87.570,00**	**43.785,00**	**0,00**	**50,00**	**43.785,00**	**0,00**	**50,00**						
TOTAL ACUMULADO		**100,00**	**87.570,00**	**43.785,00**	**0,00**	**50,00**	**87.570,00**	**0,00**	**100,00**						

Ponto Chique/MG, 01 de setembro de 2021.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG.

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG