CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:**	**R$ 165.295,45**	**DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2021**
OBRA: CALÇAMENTO DE RUAS COM BLOCOS DE CONCRETO	**VALOR DO REPASSE:**		**PRAZO DA OBRA:04MESES**
LOCAL: RUA JOÃO GONÇALO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG	**CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:**	**R$ 165.295,45**	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1.00		**CALÇAMENTO DE RUAS:**								
1.1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMENARES:	Físico %	1,11%	100,00%					100,00%
			Financeiro	1.837,04	1.837,04					1.837,04
1.2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	1,51%	100,00%					100,00%
			Financeiro	2.490,98	2.490,98					2.490,98
1.3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	70,99%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	117.335,10	11.733,51	35.200,53	46.934,04	23.467,02		117.335,10
1.4	DRE-001	DRENAGEM:	Físico %	23,42%		40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	38.708,42		15.483,37	15.483,37	7.741,68		38.708,42
1.5	OBR-001	TRANSPORTES	Físico %	2,98%	100,00%					100,00%
			Financeiro	4.923,91	4.923,91					4.923,91
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**12,70%**	**30,66%**	**37,76%**	**18,88%**		**100,00%**
			Financeiro	**R$ 165.295,45**	**R$ 20.985,44**	**R$ 50.683,90**	**R$ 62.417,41**	**R$ 31.208,70**		**R$ 165.295,45**

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605 Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG

Observações: