CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - DA RUA "D" (RUA PRINCIPAL - EXT. 252,25 M) (COMUNIDADE BOM JARDIM - PONTO CHIQUE/ MG)	VALOR:	R$174.016,21
		PRAZO:	90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇAO	FISICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FISICO	0,82%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 1.419,75	R$ 567,90	R$ 425,93	R$ 425,93	R$ 1.419,76
2	PAVIMENTAÇÃO	FISICO	81,99%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 142.672,46	R$ 42.801,74	R$ 57.068,98	R$ 42.801,74	R$ 142.672,46
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS	FISICO	2,89%	50,00%	50,00%		100,00%
		FINANCEIRO	R$ 5.025,00	R$ 2.512,50	R$ 2.512,50	R$ -	R$ 5.025,00
4	OBRAS COMPLEMENTARES	FISICO	14,31%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 24.899,00	R$ -	R$ 12.449,50	R$ 12.449,50	R$ 24.899,00
TOTAL		FISICO	100,00%	26,37%	41,64%	32,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R$ 174.016,21	R$ 45.882,14	R$ 72.456,91	R$ 55.677,17	R$ 174.016,20

PONTO CHIQUE/MG, 07 DE ABRIL DE 2022.

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

JOSÉ GERALDO ALVES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 224.188/D - MG.

OBSERVAÇÕES: