CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:**	**R$ 59.300,61**	**DATA: 19 DE JANEIRO DE 2023**
OBRA: REFORMA/RECUPERAÇÃO DE BUEIRO/GALERIA PLUVIAL	**VALOR DO REPASSE**		**PRAZO DA OBRA:02 MESES**
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.	**CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:**	**R$ 59.300,61**	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		REFORMA/RECUPERAÇÃO DE BUEIRO/GALERIA PLUVIAL								
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	4,13%	100,00%					100,00%
			Financeiro	2.447,54	2.447,54					2.447,54
2		TRABALHOS EM TERRA:	Físico %	1,47%	100,00%					100,00%
			Financeiro	871,80	871,80					871,80
3		INFRAESTRUTURA:	Físico %	25,54%	100,00%					100,00%
			Financeiro	15.145,48	15.145,48					15.145,48
4		SUPERESTRUTURA:	Físico %	60,73%	30,00%	70,00%				100,00%
			Financeiro	36.014,23	10.804,27	25.209,96				36.014,23
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	8,13%		100,00%				100,00%
			Financeiro	4.821,56		4.821,56				4.821,56
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**49,36%**	**50,64%**				**100,00%**
			Financeiro	**R$ 59.300,61**	**R$ 29.269,09**	**R$ 30.031,52**				**R$ 59.300,61**

MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605 Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG

Observações: