QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
921871/2021/MDR/CAIXA.	032221/2021	MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG	PONTO CHIQUE/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R$): REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A	OGU	287.309,00	11.492,36	298.801,36

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-8.512,99

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO TEMPO - PONTO CHIQUE/MG				LOTE 1	287.309,00	20.005,35	-	307.314,35
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	287.309,00 (93,49%)	20.005,35 (6,51%)	- (0,00%)	307.314,35 (100,00%)

Observações:

PONTO CHIQUE/MG
Local

segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: JOSÉ GERALDO ALVES DE ALMEIDA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por
MARCOS PAULO MADUREIRA
LOPES:01532994605