QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
916636/2021/MDR/CAIXA.	027665/2021	MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG	PONTO CHIQUE/MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R$): REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - RUAS DA DE SEDE DO MUNICÍPIO	OGU	767.341,00	30.693,64	798.034,64

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-903,14

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO TEMPO - PONTO CHIQUE/MG				LOTE 1	767.341,00	31.596,78	-	798.937,78
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**767.341,00** (96,05%)	**31.596,78** (3,95%)	**-** (0,00%)	**798.937,78** (100,00%)

Observações:

PONTO CHIQUE/MG
Local

segunda-feira, 29 de agosto de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: JOSÉ GERALDO ALVES DE ALMEIDA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por
MARCOS PAULO MADUREIRA
LOPES:01532994605