AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R$)
1	Administração Local	-
2	PLACA DE OBRA:	1.396,41
3	SERVIÇOS PRELIMINARES:	2.261,95
4	TERRAPLENAGEM:	12.637,76
5	PAVIMENTAÇÃO:	306.900,34
6	DRENAGEM:	164.868,00
7	TRANSPORTE MATERIAL PARA BASE:	20.602,01
8	TRANSPORTE MATERIAL BOTA-FORA:	10.301,04
9	TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO:	13.408,20
10	TRANSPORTE DE AGREGADOS:	41.684,25
11	TRANSPORTE DE MASSA PMF:	1.202,63
12	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL:	48.262,20
13	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL:	5.223,96
14	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS:	1.807,10
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	168.381,93
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-
		798.937,78

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605