CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE		VALOR DO CONVÊNIO:		R$ 308.566,46			DATA: 22 DE AGOSTO DE 2023		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE VICINAL EM CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA - VÃO 12,0 M		CÓRREGO SÃO GREGÓRIO - DIVISA PONTO CHIQUE-MG/CAMPO AZUL/MG.					PRAZO DA OBRA: 04 MESES		
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	**SERVIÇOS PRELIMENARES**	Físico %	**3,08%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$ 22.113,79	R$ 22.113,79					
2	**INFRA- ESTRUTURA**	Físico %	**30,27%**	**50,00%**	**50,00%**				
		Financeiro	R$ 70.149,97	R$ 35.074,99	R$ 35.074,99				
3	**MESO- ESTRUTURA**	Físico %	**36,45%**		**50,00%**	**50,00%**			
		Financeiro	R$ 130.378,85		R$ 65.189,43	R$ 65.189,43			
4	**SUPER- ESTRUTURA**	Físico %	**24,56%**		**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**		
		Financeiro	R$ 74.380,79		R$ 22.314,24	R$ 29.752,32	R$ 22.314,24		
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	Físico %	**5,65%**				**100,00%**		
		Financeiro	R$ 11.543,06				R$ 11.543,06		
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**18,53%**	**39,73%**	**30,77%**	**10,97%**		
		Financeiro	**R$ 308.566,46**	**R$ 57.188,78**	**R$ 122.578,65**	**R$ 94.941,74**	**R$ 33.857,30**		

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Eng° Civil - CREA - 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG

Observações: