CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:**	**R$ 230.267,27**	**DATA: 26 DE JULHO DE 2023.**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	**VALOR DO REPASSE SEGOV:**	**R$ 200.000,00**	**PRAZO DA OBRA: 04 MESES**
LOCAL: RUA DURREIZÃO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.	**CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:**	**R$ 30.267,27**	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1		**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DURREIZÃO – CENTRO DA CIDADE**								
1.1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,46%	100,00%					100,00%
			Financeiro	3.372,32	3.372,32					3.372,32
1.2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	3,44%	50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro	7.920,71	3.960,36	3.960,36				7.920,71
1.3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	50,55%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
			Financeiro	116.405,56	23.281,11	34.921,67	34.921,67	23.281,11		116.405,56
1.4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	28,10%		30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	64.698,98		19.409,69	25.879,59	19.409,69		64.698,98
1.5	OBR-001	TRANSPORTES	Físico %	16,45%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%		100,00%
			Financeiro	37.869,70	3.786,97	11.360,91	11.360,91	11.360,91		37.869,70
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**14,94%**	**30,25%**	**31,34%**	**23,47%**		**100,00%**
			Financeiro	**R$ 230.267,27**	**R$ 34.400,76**	**R$ 69.652,63**	**R$ 72.162,17**	**R$ 54.051,72**		**R$ 230.267,27**

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique

Observações: