CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:**	**R$ 59.227,01**	**DATA: 09 DE OUTUBRO DE 2023**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1.200 M.	**VALOR DO REPASSE:**		**PRAZO DA OBRA: 02 MESES**
LOCAL: ESTRADA VICINAL DOS VAZANTEIROS - PONTO CHIQUE/MG.	**CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:**	**R$ 59.227,01**	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO Ø 1.200 M.								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	4,98%	100,00%					100,00%
		Financeiro	2.948,77	2.948,77					2.948,77
2	INFRAESTRUTURA:	Físico %	46,47%	100,00%					100,00%
		Financeiro	27.521,67	27.521,67					27.521,67
3	SUPERESTRUTURA:	Físico %	41,30%		100,00%				100,00%
		Financeiro	24.460,32		24.460,32				24.460,32
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	7,25%		100,00%				100,00%
		Financeiro	4.296,25		4.296,25				4.296,25
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**51,45%**	**48,55%**				**100,00%**
		Financeiro	**R$ 59.227,01**	**R$ 30.470,44**	**R$ 28.756,57**				**R$ 59.227,01**

Observações:

Assinado digitalmente por MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES: 01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA 224.188/D-MG

José Geraldo Alves de Almeida
Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG