CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
OBRA: Dreno Casinhas Populares				
PREFEITURA: Ponto Chique /MG				
VALOR TOTAL	**R$ 88.817,46**			
LOCAL:	**Avenida Du Reisão**			
PRAZO DA OBRA: 02 Meses				
ITENS	SERVIÇOS	VALOR CONTRATADO	1º MÊS	2º MÊS
1	Serviços preliminares	R$ 2.402,80	100% R$ 2.402,80	
2	Locação de obra	R$ 146,87	100% R$ 146,87	
3	Terraplanagem	R$ 5.595,32	100% R$ 5.595,32	
4	Tubos de Concreto	R$ 47.715,29	50% R$ 23.857,64	50% R$ 23.857,65
5	Passeio	R$ 25.854,94	50% R$ 12.927,47	50% R$ 12.927,47
6	Rede de ligação e boca de lobo	R$ 4.155,80	50% R$ 2.077,90	50% R$ 2.077,90
7	Serviços Complementares	R$ 2.946,44		100% R$ 2.946,44
TOTAL		R$ 88.817,46		
		VALOR TOTAL ME	R$ 47.242,74	R$ 42.044,24
		VALOR TOTAL ACUMUI	R$ 47.242,74	R$ 88.817,46

FABRÍCIO POSSIDÔNIO FERREIRA ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL CREA:159.797/D