PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

ENDEREÇO:ZONA RURAL DE PONTO CHIQUE/MG

SERVIÇO:

INSTALAÇÃO DE MATA BURROS DE FERRO

Item	Discriminação dos Serviços	Peso	Vl. Obras/Serviços	MÊS 01	VALOR	MÊS 02	VALOR	%	
		%		%		%			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,15	5.428,21	50%	2.714,11	50%	2.714,11	100%	
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	81,18	36.281,72	50%	18.140,86	50%	18.140,86	100%	
3	assent. Tabuleiro de rolagem	6,67	2.980,82	50%	1.490,41	50%	1.490,41	100%	
Total	Simples	100,00	44.690,75	50%	22.345,38	50%	22.345,38	100%	44.690,75
	Acumulado	100,00	44.690,75	50%	22.345,38	50%	22.345,38	100%	44.690,75

FEVEREIRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ROMAN GAGARIM PEREIRA CREA 155734/D