CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE	**PRAZO DA OBRA:** 120 DIAS	**DATA: 06/05/2020**	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO		**VALOR DA OBRA:**	R$ 79.372,12
LOCAL: RUA GREGÓRIO FERREIRA, NA CIDADE DE PONTO CHIQUE			
		VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 79.372,12

ETAPAS		Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 2.210,23**	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 552,56	R$ 552,56	R$ 552,56	R$ 552,56	R$ 2.210,23
TERRAPLENAGEM	**R$ 1.784,59**	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 446,15	R$ 446,15	R$ 446,15	R$ 446,15	R$ 1.784,59
PAVIMENTAÇÃO	**R$ 75.377,30**	Físico %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
		Financeiro	R$ 18.844,33	R$ 18.844,33	R$ 18.844,33	R$ 18.844,33	R$ 75.377,30
TOTAL	**R$ 79.372,12**	**Físico %**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100,00%**
		Financeiro	**R$ 19.843,03**	**R$ 19.843,03**	**R$ 19.843,03**	**R$ 19.843,03**	**R$ 79.372,12**

José Geraldo Alves de Almeida

Prefeito do Município de Ponto Chique - MG

Roman Gargarim Pereira

Eng.º Civil CREA Nº 155734/D-MG