
VALOR DO CONTRATO:  

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 ACUMULADO

Físico % 0,00% 0,00%

Financeiro 0,00 0,00 0,00
Físico % 1,85% 100,00%

Financeiro 183,80 183,80 183,80
Físico % 0,47% 100,00%

Financeiro 261,82 261,82 261,82
Físico % 1,90% 50,00% 50,00%

Financeiro 2.085,77 1.042,89 1.042,89 2.085,77
Físico % 1,41% 50,00% 50,00%

Financeiro 11.680,29 5.840,15 5.840,15 11.680,29
Físico % 72,90% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro 22.254,28 4.450,86 11.127,14 6.676,28 2.254,28
Físico % 19,81% 20,00% 20,00% 60,00%

Financeiro 6.567,39 1.313,48 1.313,48 3.940,43 6.567,39
Físico % 1,23% 100,00%

Financeiro 1.996,46 1.996,46 1.996,46
Físico % 99,57% 22,95% 42,91% 28,01% 100,00%

Financeiro R$ 45.029,81 13.092,98 19.323,65 12.613,18 45.029,81

Romam Gagarim Pereira

Eng civil CREA 155.743/D

PRAZO DA OBRA: 03 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

6 COBERTURA

7 PINTURA

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 FUNDAÇÃO/PILARES

5 REVESTIMENTO E ALVENARIA 

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE -MG R$ 45.029,81

7 PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ponto 

Chique

LOCAL : CRASS

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TOTAL

Ponto Chique 22 de fevereiro 2022
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