
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

1
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM PMF DA RUA JOÃO CAMPOLINA  

– CENTRO DA CIDADE

Físico % 4,39% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.528,29 1.528,29 1.528,29

Físico % 0,21% 100,00% 100,00%

Financeiro 600,60 600,60 600,60

Físico % 0,39% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 1.089,66 544,83 544,83 1.089,66

Físico % 15,17% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 42.422,18 21.211,09 21.211,09 42.422,18

Físico % 5,11% 100,00% 100,00%

Financeiro 14.288,73 14.288,73 14.288,73

Físico % 3,69% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 10.329,15 5.164,58 5.164,58 10.329,15

2
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF DA RUA MARIA PEREIRA E 

RUA NESTOR ALVES CLEMENTINO.

Físico % 0,09% 100,00% 100,00%

Financeiro 265,72 265,72 265,72

Físico % 62,33% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 174.368,88 87.184,44 87.184,44 174.368,88

Físico % 12,46% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 34.843,56 17.421,78 17.421,78 34.843,56

Físico % 24,57% 52,98% 47,02% 100,00%

Financeiro R$ 279.736,77 R$ 148.210,06 R$ 131.526,72 R$ 279.736,77

Observações:

1.4

OBR-001 TRANSPORTES

1.2

1.5 DRENAGEM

1.6

DRE-001

Prefeito Municipal de Ponto Chique

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 12 DE AGOSTO DE 2022.PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

1.3

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E RACAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS COM ASFALTO PMF - 

PRÉ-MISTURADO A FRIO EM VIAS PÚBLICAS.

Marcos Paulo Madureira Lopes

PRAZO DA OBRA:  02 MESES

TERRAPLENAGEM

TOTAL

OBR-001

R$ 279.736,77VALOR TOTAL DA OBRA:  

VALOR DO REPASSE VALE DO RIO DOCE: R$ 279.736,77

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:  
LOCAL:  RUA JOÃO CAMPOLINA, RUA MARIA PEREIRA E RUA NESTOR ALVES 

CLEMENTINO - CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.

OBR-001 RECAPEAMENTO:

SERVIÇOS PRELIMINARES

TER-001

PAVIMENTAÇÃO 

IIO-001

1.5 OBR-001 TRANSPORTES:

1.1 IIO-001 PLACA DE OBRA:

1.5 IIO-001 SERVIÇOS PRELIMENARES:

1.5
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