
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:  

VALOR DO REPASSE 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:  

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Físico % 12,58% 100,00% 100,00%

Financeiro 18.517,82 18.517,82 18.517,82

Físico % 47,57% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 70.032,61 35.016,31 35.016,31 70.032,61

Físico % 39,38% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 57.981,67 28.990,84 28.990,84 57.981,67

Físico % 0,47% 100,00% 100,00%

Financeiro 692,86 692,86 692,86

Físico % 100,00% 56,05% 43,95% 100,00%

Financeiro R$ 147.224,96 R$ 82.524,96 R$ 64.700,00 R$ 147.224,96

Observações:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Marcos Paulo Madureira Lopes

Prefeito Municipal de Ponto Chique

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida

TOTAL

3

R$ 147.224,96

SUPERESTRUTURA:

SERVIÇOS PRELIMINARES:

4

LOCAL: ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE RUSSÃO - PONTO CHIQUE/MG

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 19 DE JANEIRO DE 2023PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

R$ 147.224,96

PRAZO DA OBRA:02 MESES

INFRAESTRUTURA:
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