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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 PLACA DE OBRA: 1

F 3 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1 1 1 1

F 4 TERRAPLENAGEM: 1 1 1 1

F 5 PAVIMENTAÇÃO: 1 2 3 4

F 6 DRENAGEM: 2 2 3 4

F 7 TRANSPORTE PATERIAL PARA BASE 1 2 3 4

F 8 TRANSPORTE PATERIAL PARA BOTA-FORA 1 2 3 4

F 9 TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO 1 2 3 4

F 10 TRANSPORTE DE AGREGADOS 1 2 3 4

F 11 TRANSPORTE MASSA PMF PRONTA 1 2 3 4

F 12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: 3 4 4 4

F 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: 3 4 4 4

F 14 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: 3 4 4 4

F 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 3 3 4 4

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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