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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

029901/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO TEMPO - PONTO CHIQUE/MG 388.298,59 % Período: 24,48% 25,97% 25,19% 24,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA:  1.500,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS:  1.069,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM:  10.186,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO:  144.521,12 % Período: 34,07% 28,35% 28,54% 9,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM:  57.984,70 % Período: 32,78% 28,90% 29,09% 9,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. TRANSPORTES:  41.227,66 % Período: 34,07% 28,35% 28,53% 9,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA:  32.001,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS:  3.423,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:  96.382,86 % Período: 0,00% 32,61% 28,97% 38,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,48% 25,97% 25,19% 24,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 94.041,10 99.773,16 96.765,05 93.625,69 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.001,98 1.063,05 1.031,01 997,55 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.043,08 100.836,21 97.796,06 94.623,24 - - - - - - - 

%: 24,48% 50,45% 75,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 94.041,10 193.814,26 290.579,31 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.001,98 2.065,03 3.096,04 4.093,59 4.093,59 4.093,59 4.093,59 4.093,59 4.093,59 4.093,59 4.093,59 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 95.043,08 195.879,29 293.675,35 388.298,59 388.298,59 388.298,59 388.298,59 388.298,59 388.298,59 388.298,59 388.298,59 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES

CREA/CAU: 224.188

Data ART/RRT: 

915763/2021/MDR/CAIXA.

Total:    R$ 388.298,59

Item Descrição

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A
FRIO) - RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A
FRIO) - RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

PONTO CHIQUE/MG
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