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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 PLACA DE OBRA: 1

F 3 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1 1 1 1 1

F 4 TERRAPLENAGEM: 1 1 1 1 1

F 5 PAVIMENTAÇÃO: 1 2 3 4 3

F 6 DRENAGEM: 1 2 3 4 3

F 7 TRANSPORTE MATERIAL PARA BASE: 1 2 3 4 3

F 8 TRANSPORTE MATERIAL BOTA-FORA: 1 1 1 1 6

F 9 TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO: 1 2 3 4 6

F 10 TRANSPORTE DE AGREGADOS: 1 2 3 4 6

F 11 TRANSPORTE DE MASSA PMF: 1 2 3 4 6

F 12 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL: 4 4 4 4

F 13 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL: 4 4 4 4

F 14 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS: 4 4 4 4

F 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 3 3 4 4
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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