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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

027665/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVO TEMPO - PONTO CHIQUE/MG 798.937,78 % Período: 30,31% 26,61% 22,31% 20,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA:  1.396,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS:  797.541,37 % Período: 30,19% 26,65% 22,35% 20,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 30,31% 26,61% 22,31% 20,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 232.567,96 204.158,82 171.226,43 159.387,79 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.576,44 8.406,65 7.050,58 6.563,11 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.144,41 212.565,45 178.277,03 165.950,89 - - - - - - - 

%: 30,31% 56,91% 79,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 232.567,96 436.726,78 607.953,21 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 767.341,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.576,44 17.983,09 25.033,67 31.596,78 31.596,78 31.596,78 31.596,78 31.596,78 31.596,78 31.596,78 31.596,78 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 242.144,41 454.709,86 632.986,89 798.937,78 798.937,78 798.937,78 798.937,78 798.937,78 798.937,78 798.937,78 798.937,78 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES

CREA/CAU: 224.188

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - RUAS DA DE SEDE DO MUNICÍPIO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - RUAS DA DE SEDE DO MUNICÍPIO

PONTO CHIQUE/MG

916636/2021/MDR/CAIXA.

Total:    R$ 798.937,78

Item Descrição
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