CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentagdo Asfaltica em PMF

PREFEITURA: Ponto Chique /MG

VALOR DO : RS 84081,56

LOCAL: Rua Saida de Ubai, Rua Mestra Analia

DATA: 15/02/2016

PRAZO DA OBRA: 02 Meses

ITENS SERVICOS VALOR CONTRATADO %

100%

1 Servigos preliminares RS 1.794,87 2% RS 1.794,87
50% 50%
2 Pavimentacdo e Terraplenagem RS 70.285,22 84% RS 35.142,61 RS 35.142,61
100%
3 Obras complementares RS 12.001,47 14% RS 12.001,47

TOTAL RS 84.081,56

VALOR TOTAL MENSAL RS 36.937,48 RS 47.144,08
VALOR TOTAL ACUMULADO RS 36.937,48 RS 84.081,56







