
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE 

                 CNPJ-01612500/0001-47

                                  MG

PREFEITURA:  PONTO CHIQUE/MG

ITENS SERVIÇOS VALOR CONTRATADO % 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

50% 50%

R$ 2.688,94 R$ 2.688,94

50% 25% 25%

R$ 3.070,82 R$ 1.535,41 R$ 1.535,41

50% 50%

R$ 3.062,08 R$ 3.062,08

50% 50%

R$ 5.573,23 R$ 5.573,23

50% 50%

R$ 11.699,34 R$ 11.699,34

6 50% 25% 25%

R$ 5.817,63 R$ 2.908,82 R$ 2.908,82

7 40% 60%

R$ 15.176,49 R$ 22.764,73

8 50% 50%

R$ 1.794,09 R$ 1.794,09

60% 40%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA: 03/04/2017

PRAZO DE EXECUÇÃO:3 MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.377,88 4,32%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS

2
R$ 6.141,63 4,93%

3
ALVENARIA/DIVISÕES R$ 6.124,16 4,92%

INFRAESTRUTURA

COBERTURA R$ 11.146,46 8,95%

18,79%R$ 23.398,67REVESTIMENTO/PISO

4

5

9,34%ESQUADRIAS/PORTAS/JANELAS R$ 11.635,26

30,47%PINTURA R$ 37.941,22

2,88%R$ 3.588,17INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO

0,71%R$ 886,18INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



9 R$ 531,71 R$ 354,47

10 DIVERSOS 30% 40% 30%

R$ 5.076,75 R$ 6.769,00 R$ 5.076,75

11 LIMPEZA FINAL R$ 1.375,00 100%

R$ 1.375,00

TOTAL R$ 124.537,13 100,00% R$ 22.042,01 R$ 51.561,85 R$ 50.933,27

            VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 22.042,01 R$ 73.603,86 R$ 124.537,13

          PERCENTUAL TOTAL MENSAL 18% 59% 100%

ROMAN GAGARIM PEREIRA/ Eng.Civil-CREA 155734                                                          ----------------------------------------------------------------------

1,10%

0,71%R$ 886,18INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13,59%R$ 16.922,50




