PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

CNPJ-01612500/0001-47

MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CARAIBAS

PREFEITURA: PONTO CHIQUE/MG

DATA: 18/03/2019

PRAZO DE EXECUCAO:30 dias

ITENS SERVICOS VALOR CONTRATADO % 1° (10 dezena) 2° (10 dezena) 3° (10 dezena)
50% 50%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.783,11 7,56%
R$ 891,56 R$ 891,56
0, 0, 0,
REVESTIMENTO/ALVENARIA RS 3.146,59 13,35% S0% 25% 25%
2 R$ 1.573,30 R$ 786,65 R$ 786,65
~ 0, 0,
PAVIMENTACAO R$ 2.135,69 9,06% S0% 0%
3 R$ 1.067,85 R$ 1.067,85
0, 0,
ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 4.349,03 18,45% S0% S0%
4 R$ 2.174,52 R$ 2.174,52
0, 0,
PINTURA R$ 3.801,86 16,13% 0% S0%
5 R$ 1.900,93 R$ 1.900,93
~ 0, 0, 0,
6 HIDRAULICO R$ 2.470.29 10,48% 50% 25% 25%
R$ 1.235,15 R$ 617,57 R$ 617,57
0, 0,
! SANITARIO R$ 781,66 3,32% 40% 60%
R$ 312,66 R$ 469,00
0, 0,
8 ELETRICO R$ 596,15 2,53% S0% 0%
R$ 298,08 R$ 298,08
60% 40%
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9 R$ 2.705,66 R$ 1.803,77

TOTAL R$ 23.573,81 100,00% R$ 7.771,57 R$ 9.853,58 R$ 5.948,66
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 7.771,57 R$ 17.625,15 R$ 23.573,81
PERCENTUAL TOTAL MENSAL 33% 75% 100%

ROMAN GAGARIM PEREIRA/ Eng.Civil-CREA 155734 ]







