PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

CNPJ-01612500/0001-47

MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: LAGOA GRANDE

PREFEITURA: PONTO CHIQUE/MG

DATA: 18/03/2019

PRAZO DE EXECUCAO:30 dias

ITENS SERVICOS VALOR CONTRATADO % 1° (10 dezena) 2° (10 dezena) 3° (10 dezena)
50% 50%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.140,24 13,37%
R$ 1.070,12 R$ 1.070,12
0, 0, 0,
REVESTIMENTO/ALVENARIA RS 1.732,71 10,83% 50% 25% 25%
2 R$ 866,36 R$ 433,18 R$ 433,18
" 0 0
PAVIMENTACAO R$ 873,94 5,46% S0% 50%
3 R$ 436,97 R$ 436,97
0, 0,
ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 4.041,19 25,25% 50% 50%
4 R$ 2.020,60 R$ 2.020,60
0, 0,
PINTURA R$ 2.923,39 18,27% 50% 50%
5 R$ 1.461,70 R$ 1.461,70
. 0, 0, 0,
6 HIDRAULICO R$ 1.245,14 7,78% 20% 25% 25%
R$ 622,57 R$ 311,29 R$ 311,29
0, 0,
! SANITARIO R$ 781,66 4,88% 40% 60%
R$ 312,66 R$ 469,00
0, 0,
8 ELETRICO R$ 779,15 4,87% S0% 0%
R$ 389,58 R$ 389,58
60% 40%
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9 R$ 892,80 R$ 595,20

TOTAL R$ 16.005,42 100,00% R$ 4.278,39 R$ 7.031,28 R$ 4.695,75
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 4.278,39 R$ 11.309,67 R$ 16.005,42
PERCENTUAL TOTAL MENSAL 27% 71% 100%

ROMAN GAGARIM PEREIRA/ Eng.Civil-CREA 155734 ]







