PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

CNPJ-01612500/0001-47

MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: UBS

PREFEITUR

A: PONTO CHIQUE/MG

DATA: 18/03/2019

PRAZO DE EXECUCAO:30 dias

ITENS SERVICOS VALOR CONTRATADO % 1° (10 dezena) 2° (10 dezena) 3° (10 dezena)
50% 50%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.847,23 26,06%
R$ 3.923,62 R$ 3.923,62
0, 0, 0,
REVESTIMENTO/ALVENARIA RS 3.050,19 10,13% S0% 25% 25%
2 R$ 1.525,10 R$ 762,55 R$ 762,55
0 50%
COBERTURA RS 3.228,41 10,72% 50% 2
R$ 1.614,21 R$ 1.614,21
~ 0, 0,
PAVIMENTACAO R$ 3.375,22 11,21% 50% S0%
3 R$ 1.687,61 R$ 1.687,61
0, 0,
ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 5.074,70 16,85% 50% S0%
4 R$ 2.537,35 R$ 2.537,35
0, 0,
PINTURA R$ 1.848,17 6,14% 50% 50%
5 R$ 924,09 R$ 924,09
. 0, 0, 0,
6 HIDRAULICO R$ 1.596,07 5,30% 50% 25% 25%
R$ 798,04 R$ 399,02 R$ 399,02
0, 0,
! SANITARIO R$ 1.369,55 4,55% 40% 60%
R$ 547,82 R$ 821,73
8 El ETRICN D¢ 102 AR 1 RA0/A 50% 50%
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R$ 246,33 R$ 246,33
0 0
COMPLEMENTARES R$ 2.228,46 7,40% 60% 40%
9 R$ 1.337,08 R$ 891,38
TOTAL R$ 30.110,66 100,00% R$ 9.517,76 R$ 13.533,96 R$ 7.058,94
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 9.517,76 R$ 23.051,73 R$ 30.110,66
PERCENTUAL TOTAL MENSAL 32% 7% 100%

ROMAN GAGARIM PEREIRA/ Eng.Civil-CREA 155734










