PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

CNPJ-01612500/0001-47

MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: PE DA SERRA

PREFEITURA: PONTO CHIQUE/MG

DATA: 18/03/2019

PRAZO DE EXECUCAO:30 dias

ITENS SERVICOS VALOR CONTRATADO % 1° (10 dezena) 2° (10 dezena) 3° (10 dezena)
50% 50%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.411,55 13,40%
R$ 1.705,78 R$ 1.705,78
0, 0, 0,
REVESTIMENTO/ALVENARIA RS 2.395,99 9,41% S0% 25% 25%
2 R$ 1.198,00 R$ 599,00 R$ 599,00
~ 0, 0,
PAVIMENTACAO R$ 939,28 3,69% S0% 0%
3 R$ 469,64 R$ 469,64
0, 0,
ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 5.542,60 21,78% 0% S0%
4 R$ 2.771,30 R$ 2.771,30
0, 0,
PINTURA R$ 3.722,61 14,62% 50% S0%
5 R$ 1.861,31 R$ 1.861,31
~ 0, 0, 0,
6 HIDRAULICO RS$ 2.512.94 9,87% 50% 25% 25%
R$ 1.256,47 R$ 628,24 R$ 628,24
0, 0,
! SANITARIO R$ 1.001,70 3,94% 40% 60%
R$ 400,68 R$ 601,02
0, 0,
8 ELETRICO R$ 921,50 3,62% S0% 0%
R$ 460,75 R$ 460,75
60% 40%
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9 R$ 3.003,40 R$ 2.002,26

TOTAL R$ 25.453,83 100,00% R$ 8.094,03 R$ 10.898,95 R$ 6.460,86
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 8.094,03 R$ 18.992,97 R$ 25.453,83
PERCENTUAL TOTAL MENSAL 32% 75% 100%

ROMAN GAGARIM PEREIRA/ Eng.Civil-CREA 155734 ]







