
R$ 164.349,64

R$ 150.000,00

R$ 14.349,64

ETAPAS Físico / Financeiro Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Total

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 799,60 R$ 799,60 R$ 799,60 R$ 799,60 R$ 3.198,41

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 574,99 R$ 574,99 R$ 574,99 R$ 574,99 R$ 2.299,94

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 33.155,53 R$ 33.155,53 R$ 33.155,53 R$ 33.155,53 R$ 132.622,10

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 700,01

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 305,31 R$ 305,31 R$ 305,31 R$ 305,31 R$ 1.221,24

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 6.076,99 R$ 6.076,99 R$ 6.076,99 R$ 6.076,99 R$ 24.307,95

Físico % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 41.087,41 R$ 41.087,41 R$ 41.087,41 R$ 41.087,41 R$ 164.349,64

PAVIMENTAÇÃO R$ 132.622,10

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO VALOR DA OBRA:

LOCAL: RUA GREGÓRIO FERREIRA, NA CIDADE DE PONTO CHIQUE

SERVIÇOS PRELIMINARES
R$ 3.198,41

TERRAPLENAGEM R$ 2.299,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE PRAZO DA OBRA: 120 DIAS

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

DATA: 25/02/2019

VALOR DO CONVENIO:

Eng.º Civil CREA Nº 155734/D-MG

URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO R$ 24.307,95

TOTAL R$ 164.349,64

José Geraldo Alves de Almeida

Prefeito do Município de Ponto Chique - MG

Roman Gargarim Pereira

TRANSPORTES R$ 700,01

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.221,24
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