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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

866291/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE-MG 396.396,07 % Período: 16,85% 36,51% 19,93% 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 66.802,51  ######### 78.990,74  ######### -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. Placa de Obra:  1.718,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.718,64     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA NELCINA ALVES  80.892,22 % Período: 59,35% 13,37% 0,00% 27,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 48.008,88  10.816,35  -              22.066,99  -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GONÇALO  313.785,21 % Período: 5,44% 42,67% 25,17% 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 17.074,99  ######### 78.990,74  83.812,06  -              -              -              -              -              -              -              -              1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 16,85% 36,51% 19,93% 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 61.631,88 133.521,88 72.876,71 97.683,82 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 5.170,64 11.201,88 6.114,03 8.195,23 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.802,51 144.723,77 78.990,74 105.879,05 - - - - - - - - 

%: 16,85% 53,36% 73,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 61.631,88 195.153,76 268.030,47 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 365.714,29 

Acumulado: Contrapartida: 5.170,64 16.372,52 22.486,55 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 30.681,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 66.802,51 211.526,28 290.517,02 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 396.396,07 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS PAULO MADUREIRA LOPES

CREA/CAU: 224.188/D-MG

Data ART/RRT: 14201900000005676194

OBSERVAÇÃO:

INFORMAMOS QUE POR EQUÍVOCO O NOME DE UMA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS FOI INFORMADO ERRADO, SENDO INFORMADO RUA "NELSINA ALAVES", QUANDO O VERDADEIRO NOME É "JOÃO CAMPLINA".

PORTANTO, ONDE SE LÊ "RUA NELSINA ALVES", PASSA-SE A LER "RUA JOÃO CAMPOLINA" 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NELCINA ALVES E JOÃO GONÇALO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE/MG PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NELCINA ALVES E JOÃO GONÇALO

PONTO CHIQUE/MG

segunda-feira, 9 de dezembro de 2019

1052.548-17/2018

Total:    R$ 396.396,07

Item Descrição
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