
DATA: 05/03//2020

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 ACUMULADO 1 E 2

Físico % 10,25% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 9.191,47 R$ 9.191,47 R$ 0,00 R$ 9.191,47

Físico % 10,17% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 9.118,15 R$ 4.559,08 R$ 4.559,08 R$ 9.118,15

Físico % 22,51% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 20.186,52 R$ 10.093,26 R$ 10.093,26 R$ 20.186,52

Físico % 57,08% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 51.198,72 R$ 25.599,36 R$ 25.599,36 R$ 51.198,72

Físico % 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 50,31% 49,69%

Financeiro R$ 89.694,86 R$ 49.443,17 R$ 40.251,70 R$ 89.694,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL PONTO CHIQUE VALOR DA OBRA: R$ 89.694,86

_______________________________________

1 PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA

OBRA:  FONTE LUMINOSA/PRAÇA SANTANA

  PRAZO: 02 MESES        LOCAL:PRAÇA SANTANA

5

2 ALVENARIA/REBOCO/IMPERMEABILIZAÇÃO

3 REVESTIMENTOS

4

TOTAL

ROMAN GAGARIM PEREIRA

FONTE LUMINOSA


