
DATA: 10/05//2020

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 ACUMULADO 1 E 2

Físico % 67,86% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 23.433,60 R$ 23.433,60 R$ 0,00 R$ 23.433,60

Físico % 8,29% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 2.864,07 R$ 1.432,04 R$ 1.432,04 R$ 2.864,07

Físico % 17,39% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 6.004,53 R$ 3.002,27 R$ 3.002,27 R$ 6.004,53

Físico % 6,46% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 2.230,01 R$ 1.115,01 R$ 1.115,01 R$ 2.230,01

Físico % 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 50,31% 49,69%

Financeiro R$ 34.532,21 R$ 28.982,91 R$ 5.549,31 R$ 34.532,21
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TOTAL

ROMAN GAGARIM PEREIRA

Equipamentos esportivos

2 Pintura

3 Alambrado

_______________________________________

1 Pisos

OBRA:  QUADRA POLIESPORTIVA COM DEMARCAÇÃO DE PISO

  PRAZO: 02 MESES        LOCAL:RUAS DE PONTO CHIQUE
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL PONTO CHIQUE VALOR DA OBRA: R$ 34.532,21


