
DATA: 04/03//2020

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 ACUMULADO 1 E 2

Físico % 66,80% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 22.331,83 R$ 22.331,83 R$ 0,00 R$ 22.331,83

Físico % 8,57% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 2.864,07 R$ 1.432,04 R$ 1.432,04 R$ 2.864,07

Físico % 17,96% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 6.004,53 R$ 3.002,27 R$ 3.002,27 R$ 6.004,53

Físico % 6,67% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 2.230,01 R$ 1.115,01 R$ 1.115,01 R$ 2.230,01

Físico % 0,00% 0,00%

Financeiro R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 100,00% 50,31% 49,69%

Financeiro R$ 33.430,44 R$ 27.881,14 R$ 5.549,31 R$ 33.430,44

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL PONTO CHIQUE VALOR DA OBRA: R$ 33.430,44

_______________________________________

1 Pisos

OBRA:  QUADRA POLIESPORTIVA COM DEMARCAÇÃO DE PISO

  PRAZO: 02 MESES        LOCAL:RUAS DE PONTO CHIQUE

5

2 Pintura

3 Alambrado

4

TOTAL

ROMAN GAGARIM PEREIRA

Equipamentos esportivos


