
DATA: 17/02/2020

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 ACUMULADO 1 E 2

Físico % 3,95% 100,00% 0,00%

Financeiro R$ 11.854,27 R$ 11.854,27 R$ 0,00 R$ 11.854,27

Físico % 12,45% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 37.377,57 R$ 18.688,79 R$ 18.688,79 R$ 37.377,57

Físico % 59,89% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 179.813,76 R$ 89.906,88 R$ 89.906,88 R$ 179.813,76

Físico % 23,02% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 69.112,86 R$ 34.556,43 R$ 34.556,43 R$ 69.112,86

Físico % 0,69% 100,00%

Financeiro R$ 2.079,39 R$ 2.079,39 R$ 2.079,39

Físico % 100,00% 50,31% 49,69%

Financeiro R$ 300.237,85 R$ 155.006,37 R$ 145.231,49 R$ 300.237,85

Eng. Civil-CREA 155734/D

4

LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

ROMAN GAGARIM PEREIRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 TERRAPLENAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO

_______________________________________

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q

  PRAZO: 02 MESES        LOCAL:RUAS DE PONTO CHIQUE

5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PONTO CHIQUE VALOR DA OBRA: R$ 300.000,00


