
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

1
PAVIMENTAÇÃO RUA MARIA VELOSO -  BAIRRO CONJUNTO 

POPULAR

Físico % 1,03% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.318,36 2.318,36 2.318,36

Físico % 2,38% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 5.349,17 2.674,59 2.674,59 5.349,17

Físico % 54,13% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Financeiro 121.551,39 24.310,28 36.465,42 36.465,42 24.310,28 121.551,39

Físico % 24,88% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 55.855,84 16.756,75 22.342,34 16.756,75 55.855,84

Físico % 17,58% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 39.465,07 3.946,51 11.839,52 11.839,52 11.839,52 39.465,07

Físico % 100,00% 14,81% 30,17% 31,46% 23,56% 100,00%

Financeiro R$ 224.539,83 R$ 33.249,73 R$ 67.736,28 R$ 70.647,27 R$ 52.906,55 R$ 224.539,83

Observações:

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TER-001

PRAZO DA OBRA:04 MESES

DRENAGEMDRE-001

OBR-001 TRANSPORTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 13 DE JULHO DE 2021PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

1.2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM ASFALTO CBUQ

OBR-001

R$ 224.539,83

R$ 200.000,00

LOCAL: RUA MARIA VELOSO -  BAIRRO CONJUNTO POPULAR - PONTO CHIQUE/MG

1.3

Marcos Paulo Madureira Lopes

IIO-001

1.4

1.5

R$ 24.539,83

TERRAPLENAGEM

Prefeito Municipal de Ponto Chique

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

José Geraldo Alves de Almeida

VALOR DA OBRA:  

VALOR DO REPASSE

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

TOTAL

PAVIMENTAÇÃO 


