PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS										[X]	GLOBAL	[]	INDIVIDUAL	-	
FONTE DOS RECURSOS: TRANSFERENCIA ESPECIAL									VALOR DO REPASSE:				R\$ 60.697,14		
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE CANALETAS PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS									VALOR DA CONTRAPARTIDA:				R\$ 0,00		
LOCALIZAÇÃO: RUA NESTOR ALVES CLEMENTINO, RUA MESTRA ANÁLIA E RUA JACY CARLOS CENTRO - PONTO CHIQUE/MG.										VALOR TOTAL DA OBRA				R\$ 60.697,14	
										INÍCIO DA OBRA: APÓS EMISSÃO ORDEM DE NINÍCIO					
ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO	Vr. OBRAS	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
	DIOCINIIIIAÇÃO	%	R\$	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
1,0	Serviços Preliminares	2,34	1.422,69	1.422,69		100,00									
2,0	Demolições	5,99	3.633,66	2.180,20		60,00	1.453,46		40,00						
3,0	Trabalhos em Terra	13,23	8.029,02	4.817,41		60,00	3.211,61		40,00						
4,0	Canaleta de Concreto	57,57	34.943,68	20.966,21		60,00	13.977,47		40,00						
5,0	Tampa de Concreto	20,87	12.668,09	5.067,24		40,00	7.600,85		60,00						
TOTAL SIMPLES		100,00	60.697,14	34.453,74	0,00	56,76	26.243,40	0,00	43,24						
TOTAL ACUMULADO		100,00	60.697,14	34.453,74	0,00	56,76	60.697,14	0,00	100,00						

Ponto Chique/MG,25 de agosto de 2021.

Marcos Paulo Madureira Lopes Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG. José Geraldo Alves de Almeida Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG