PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE  DBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA  LOCAL: ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE COVANCAS - PONTO CHIQUE/MG.			VALOR TOTAL D	VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:			R\$ 119.682,02		DATA: 19 DE JANEIRO DE 2023		
			VALOR DO REPASSE  CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:			R\$ 119.682,02		PRAZO DA OBRA:02 MESES			
											ITEM
		CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA									
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:	Físico %	14,81%	100,00%					100,00	
'			Financeiro	17.720,78	17.720,78					17.720,7	
2		INFRAESTRUTURA:	Físico %	47,24%	50,00%	50,00%				100,00	
2			Financeiro	56.533,03	28.266,52	28.266,52				56.533,	
3		SUPERESTRUTURA:	Físico %	37,38%	50,00%	50,00%				100,00	
J			Financeiro	44.735,35	22.367,68	22.367,68				44.735,3	
4		SERVIÇOS COMPLEMENTARES:	Físico %	0,58%		100,00%				100,00	
7	OETTVIÇOO OOMI ELIMENTAINEO.	Financeiro	692,86		692,86				692,8		
TOTAL			Físico %	100,00%	57,11% R\$ 68.354,97	42,89%				100,00 R\$ 119.682,0	
			Financeiro	R\$ 119.682,02	K\$ 68.354,97	R\$ 51.327,05	Observações:			K\$ 119.682,0	

José Geraldo Alves de Almeida Prefeito Municipal de Ponto Chique