
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,08% 100,00%

Financeiro R$ 1.501,47 R$ 1.501,47

Físico % 30,27% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 15.292,94 R$ 7.646,47 R$ 7.646,47

Físico % 36,45% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 10.497,42 R$ 5.248,71 R$ 5.248,71

Físico % 24,56% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 7.579,81 R$ 2.273,94 R$ 5.305,87

Físico % 5,65% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 8.210,05 R$ 2.463,02 R$ 5.747,04

Físico % 36,45% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 10.768,43 R$ 4.307,37 R$ 6.461,06

Físico % 24,56% 20,00% 70,00% 10,00%

Financeiro R$ 2.471,55 R$ 494,31 R$ 1.730,09 R$ 247,16

Físico % 36,45% 20,00% 70,00% 10,00%

Financeiro R$ 7.245,27 R$ 1.449,05 R$ 5.071,69 R$ 724,53

Físico % 24,56% 100,00%

Financeiro R$ 1.511,33 R$ 1.511,33

Físico % 36,45% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 22.526,92 R$ 11.263,46 R$ 11.263,46

Físico % 24,56% 40,00% 60,00%

Financeiro R$ 10.913,43 R$ 4.365,37 R$ 6.548,06

Físico % 36,45% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 7.371,91 R$ 1.474,38 R$ 2.948,76 R$ 2.948,76

Físico % 24,56% 20,00% 40,00% 40,00%

Financeiro R$ 9.265,58 R$ 1.853,12 R$ 3.706,23 R$ 3.706,23

Físico % 36,45% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 15.079,80 R$ 4.523,94 R$ 10.555,86

Físico % 24,56% 30,00% 70,00%

Financeiro R$ 5.024,46 R$ 1.507,34 R$ 3.517,12

Físico % 100,00% 13,76% 31,09% 29,09% 26,06%

Financeiro R$ 135.260,37 R$ 18.613,96 R$ 42.056,79 R$ 39.341,20 R$ 35.248,42

Observações:

Marcos Paulo Madureira Lopes

Eng° Civil - CREA  -  224.188/D - MG

3 SUPERERTRUTURA:

5 LAJE:

TOTAL

COBERTURA:

4 ALVENARIA:

6

SERVIÇOS PRELIMINARES:

INFRAESTRUTURA:

CEMITÉRIO MUNICIPAL - PONTO CHIQUE/MG.OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAPELA - VELÓRIO

1

2

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

DATA: 23 DE MAIO DE 2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE VALOR DO CONVÊNIO: R$ 135.260,37

PRAZO DA OBRA: 04 MESES

7 ESQUADRIA DE MADEIRA:

8 ESQUADRIAS METÁLICAS:

9 VIDROS

10 REVESTIMENTOS:

11 PISOS:

12 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA:

Prefeito Municipal de Ponto Chique/MG

José Geraldo Alves de Almeida

________________________________

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

14 PINTURA:

15 SERVIÇOS COMPLEMEMTARES:


